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1. Ծրագրի նպատակը
Համաձայն ՀՀ նախագահի 2013թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 182-ՆԿ կարգադրությամբ հասատատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգի 8.4 բաժնի «Ատոմային էներգետիկայի զարգացումը» և ՀՀ կառավարության 2014թ. հուլիսի 31-ի թիվ 836-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի  Հանրապետության   էներգետիկ  անվտանգության ապահովման հայեցակարգի դրույթների իրականացումն ապահովող 2014-2020 թվականների միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցի ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ներկայիս մակարդակն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ՀՀ-ում կառուցել նոր միջուկային էներգաբլոկ: Սույն Ծրագրի նպատակն է համակարգել ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքները: 
2. Ծրագրի Խնդիրը
     1) ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցումը ինքնին բարդ գործընթաց է, որին ներգրավված են գրեթե բոլոր ՀՀ գերատեսչությունները, միջազգային կազմակերպությունները և օտարերկրյա ներդրողները: Սույն ծրագրի աղյուսակաում բերված են ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման հիմնական փուլերը, դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածները և պատասխանատու կատարողները: 
2) Ծրագիրը պատշաճ մակարդակով և սահմանված ժամանակում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու ներդրողների սերտ համագործակցություն: 
3) Ծրագրի իրականացմանը ներգրավված են.
  ա.ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
        բ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
  գ.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 
  դ.ՀՀ բնապահպանական նախարարություն
  ե.ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
  զ. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
  է.ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
  ը.ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն 
  թ.ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե
  ժ.ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
   4)Ծրագրի խնդիրն է կանոնակարգել/կարգավորել ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման գործընթացում ներգրավված գերատեսչությունների, կազմակերպությունների և ներդրողների համատեղ աշխատանքը: 




3. Իրականացված աշխատանքներ
1) Նորմատիվ իրավական փաստաթղթեր՝
ա. 1999թ-ի փետրվարի 1-ին ընդունվել է «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքը: 
բ. 2001 թ-ին ընդունվել է «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքը
գ.2009թ-ի դեկտեմբերի 3-ին ՀՀ կառավարության «ՀՀ-ում նոր ատոմային էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) կառուցման նպատակով փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին» N 1458-Ն որոշումը,
դ. 2010 թ-ի մարտի 25 - ին  ՀՀ կառավարության «ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) շինարարության ծրագրերի իրականացման նպատակով կառավարման ծառայությունների պետական գնում» ծրագիրը հաստատելու մասին»  N 308-Ն որոշում: Համաձայն հաստատված ծրագրի «Ուորլիպարսոնս» ընկերությանը վերապահվում են Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) կառուցման կառավարող ընկերության լիազորությունները: 
ե. 2010 թ-ի մայիսի 20-ի ՀՀ կառավարության «Հասարակությանը և բնապահպանական կազմակերպություններին նոր միջուկային էներգաբլոկ(ներ)ի կառուցման ծրագրի իրականացման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 604-Ն որոշումը,
զ. 2012թ-ի նոյեմբերի 8-ի ՀՀ կառավարության «Միջուկային նոր էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) նախագծային անվտանգության պահանջները հաստատելու մասին»  N 1411-Ն որոշում,
է. 2012թ-ի դեկտեմբերի 31-ի ՀՀ կառավարության «Միջուկային նոր էներգաբլոկի հրապարակի սեյսմիկ վտանգի գնահատման մեթոդը հաստատելու մասին» N 1546-Ն որոշում,
ը. 2013 թ-ի հուլիսի 4-ի ՀՀ կառավարության «Միջուկային նոր էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) հրապարակի անվտանգության պահանջները հաստատելու մասին» N 708-Ն որոշումը:
2)  Տեխնիկա-տնտեսական և հետազոտական բնույթի աշխատանքներ՝
ա. «Ուորլիպարսոնս» ընկերության կողմից մշակվել է ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման «Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում» փաստաթուղթը, որը 2010 թվականին ներկայացվել է ՀՀ վարչապետին: 
բ. ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ մշակվել է «Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի  կառուցման  ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա» հաշվետվությունը: Համաձայն միջազգային կոնվենցիաների դրույթների և ներքին օրենսդրությանը՝ 2011թ. ք. Արմավիրում և ք. Գյումրիում անցկացվել են «Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա» հաշվետվության հասարակական լսումներ: Լսումների ժամանակ արված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա լրամշակվել  է վերոնշյալ հաշվետվությունը և ներկայացվել ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, վերջինիս կողմից ստացվել է նախնական դրական գնահատական, վերջնական գնահատականը կստացվի աշխատանքային նախագիծը ներկայացնելուց հետո: Համաձայն ՄԱԿ-ի 1991 թվականի փետրվարի 25-ի «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիայի (Էսպո կոնվենցիա) դրույթների՝ ՀՀ-ն պարտավորություն է ստանձնել ՀՀ-ում իրականացվող խոշոր ծրագրերի մասին ազդարարել և անցկացնել հասարակական լսումներ՝ ներգրավելով ՀՀ-ին հարևան երկրների (Կոնվենցիայի անդամ) համապատասխան գերատեսչությունների և ՀԿ-ների ներկայացուցիչներին: Տարածաշրջանում ԷՍՊՕՕ կոնվենցիան վավերացրել են միայն Հայաստանի Հանրապետությունը (վավերացվել է՝ 21 փետրվարի 1997թ.) և Ադրբեջանի Հանրապետությունը (վավերացվել է՝ 25 մարտի 1999): Էսպո կոնվենցիայի համաձայն  Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է ծանուցել կոնվենցիայի անդամ հանդիսացող հարևան պետություններին նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման վերաբերյալ: 
գ. Աշխարհում լայն ճանաչում ունեցող փորձագետների և «Նորատոմ» ընկերության մասնագետների հետ համատեղ մշակվել է «ՀԱԷԿ-ի նոր միջուկային էներգաբլոկի շինարարական հարթակի սեյսմիկ և հրաբխային վտանգի գնահատում» հաշվետվությունը: Այն ներկայացվել է ԱԷՄԳ-ի կողմից առաջարկված անկախ փորձագետներին: Փորձագետների առաջարկություններն ու դիտողությունները հաշվի են առվել վերջնական հաշվետվությունում, որն էլ ուղարկվել է ԱԷՄԳ: Կատարված աշխատանքն ԱԷՄԳ-ի կողմից արժանացել դրական գնահատականի: 
դ. 2011թ. մշակվել է «Ֆուկուսիմա» ԱԷԿ-ում տեղի ունեցած վթարի հետևանքների վերացման փորձի կիրառման իրականացման հնարավորությունը ՀՀ-ում կառուցվող նոր միջուկային էներգաբլոկում» փաստաթուղթը: Վերջինս 2011թ. մայիսի 11-ին ներկայացվել է շահագրգիռ գերատեսչություններին:
ե. 2011 թ. «Ֆուկուսիմա» ԱԷԿ-ում տեղի ունեցած վթարից հետո Հայկական ԱԷԿ-ի կողմից մշակվել է  վթարների դիմակայման ինքնագնահատում հաշվետվությունը, որը 2013 թ-ին ներկայացվել է ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե: 
զ. 2013թ. ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից մշակվել է սթրեսս-տեստի հաշվետվությունը և 2015թ-ի օգոստոս ամսին ներկայացվել է ԵՄ: 
	է. Ծրագրային փաթեթի օգնությամբ կատարված հաշվարկների արդյունքների հիման վրա մշակվել է ՀՀ էներգահամակարգի նվազագույն ծախսերով մինչև 2036թ. զարգացման ծրագիրը, որը ներկայացվել է բոլոր շահագրգիռ գերատեսչություններին և ընկերություններին: 
· Համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջներին անցկացվել են հասարակական լսումներ, մշակվել է «ՀՀ էներգահամակարգի նվազագույն ծախսերով մինչև 2036թ. զարգացման ծրագրի Ռազմավարական Էկոլոգիական Գնահատում» փաստաթուղթը: Ներկայումս Ծրագիրը ներկայացվել  է ՀՀ կառավարություն քննարկման: Ծրագրային փաթեթում որպես այլընտրանքային սցենարներ, դիտարկվել են նաև էներգետիկական ռեակտորների միջազգային շուկայում ի հայտ եկած միջին և փոքր (մոդուլյար) հզորության նոր էներգաբլոկների կառուցման հնարավորությունը:
· ՀՀ էներգահամակարգի նվազագույն ծախսերով մինչև 2036թ. զարգացման ծրագրի արդյունքները հաստատում են, որ ՀՀ էներգետիկ անկախության և անվտանգության ներկայիս մակարդակն ապահովելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանում պահպանել և զարգացնել ատոմային էներգետիկան: 
· Միջազգային շուկայում փոքր և միջին հզորության էներգետիկական ռեակտորների սպասվող առաջարկները, ՀՀ էներգահամակարգի կայունության և հուսալիության կարևորությունը, ինչպես նաև ՀՀ էներգահամակարգի ռեժիմային գործոններով պայմանավորված նպատակահարմար է ՀՀ-ում կառուցել մինչև 600 ՄՎտ հզորության նոր միջուկային էներգաբլոկ: 
ը. Արդեն իսկ մեկնարկել են Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքները: ՀՀ կառավարության որոշմամբ հավանության արժանացած Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման Ծրագրի համաձայն՝ Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը կերկարաձգվի 10 տարի ժամանակով: Հաշվի առնելով վերջինս և այն, որ նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման համար անհրաժեշտ է մոտ 9 տարի (ներառյալ նախագծման փուլը), ունենք սահմանափակ ժամանակ նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքները սկսելու համար՝ ներառյալ հզորության և տեխնոլոգիայի ընտրության, ծրագրում ներդրողների ներգրավման, կոնցեպտուալ նախագծի ընտրության համար: 

4. Ծրագրի իրականացման փուլերը
1) Հիմք ընդունելով միջուկային էներգաբլոկների կառուցման ԱԷՄԳ-ի կողմից 2005 թվականին մշակված «ՀՀ-ում ատոմային էներգետիկայի զարգացման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում» փաստաթուղթը, 2010 թվականին ԱԷՄԳ-ի կողմից մշակված «Ատոմային էներգիայի բնագավառում ազգային ենթակառուցվածքների զարգացման հիմական փուլեր» փաստաթուղթը (IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 (Rev. 1)), ՀՀ-ում գործող նորմատիվ իրավական փաստաթղթերը, ինչպես նաև ՌԴ ատոմային էներգիայի «Ռոսատոմ» պետական կորպորացիայի կողմից մշակված «ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման պլան ժամանակացույց» փաստաթուղթը՝ ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ հիմնական փուլերը. 

	ա.
	Նոր միջուկային էներգաբլոկի (տեխնոլոգիայի և հզորության) ընտրություն

	բ. 
	Ներդրողների ներգրավում (անհրաժեշտության դեպքում ներդրողների միջազգային կոնֆերանսի անցկացում)

	գ.
	Ծրագրի կառավարման մոդելի ընտրություն

	դ.
	Նոր միջուկային էներգաբլոկի կոնցեպտուալ նածագծի մշակում և հաստատում

	ե.
	Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակում

	զ.
	ՀՀ ներդրումային մասի որոշման համար միջազգային գնահատող կազմակերպության ընտրություն (Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցում է ծրագրին առկա ենթակառուցվածքով, նոր միջուկային էներգաբլոկի հարթակի համարժեք գնով, ՀՀ ԱԺ-ի կողմից վավերացրած միջազգային կոնվենցիաների դրույթներից բխող պատասխանատվությամբ),

	է.
	Ներդրողների հետ կնքվող պայմանագրերի մշակում, ՀՀ կառավարության կողմից հաստատում, ստորագրում

	ը.
	ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ծրագիրն իրականացնող բաժնետիրական ընկերության հիմնադրում (ընկերության կանոնադրության հաստատում)

	թ.
	ՀՀ կառավարության և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից   էլեկտրաէներգիայի սակագնային  համաձայնագրի մշակման և հաստատման, ինչպես նաև Ներդրողի (հիմնադրած կազմակերպության) հետ էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի պայմանագրի կնքման ապահովում:

	ժ.
	Հրապարակի ընտրության ավարտ
· Երկրաբանական և հիդրոլոգիական հետազոտություններ
· Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատական հաշվետվության մշակում և բոլոր ընթացակարգերի անցկացում (ներառյալ ՀՀ-ի կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունների),

	ժա.
	Գլխավոր կապալառուի ընտրություն

	ժբ.
	Նախագծում
· տեխնիկական/բանվորական 
· նախագծի փորձաքննություն (2-3 տարի)
· անվտանգության նախնական վերլուծության հաշվետվության ներկայացում ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ` լիցենզավորումից առաջ

	ժգ.
	Կառուցման աշխատանքների մեկնարկ

	ժդ.
	Հարթակի նախապատրաստման աշխատանքների մեկնարկ

	ժե.
	Պատրաստման համար երկար ժամանակ պահանջվող սարքավորումների պատվիրում

	ժզ.
	ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի շինարարական աշխատանքների մեկնարկ (առաջին բետոն)

	ժէ.
	Սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժ

	ժը.
	Մեկնարկա-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում

	ժթ.
	Փորձարկումների իրականացում

	ի.
	Նոր միջուկային էներգաբլոկի շահագործման հանձնում

	իա.
	Շահագործում



2) Նոր միջուկային էներգաբլոկի հրապարակի ընտրությունը, նախագծումը, կառուցումը և շահագործումը պետք է իրականացվեն լիցենզիաների առկայության դեպքում, համաձայն ՀՀ օրենսդրության :

3) Պատվիրատուի և գլխավոր կապալառուի հիմնական գործառույթներն են՝ 

	ա. Պատվիրատուի կողմից

	· Մինչնախապատրաստական աշխատանքներ՝ այս փուլն իրականացվում է մինչև տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակումը, կատարվում են համալիր աշխատանքներ Ծրագրի իրականացմանը մասնակցող գերատեսչություններին և կազմակերպություններին նախապատրաստելու ուղղությամբ:

	· Նախապատրաստական աշխատանքներ՝ ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի նախապատրաստում:

	· Մարդկային ռեսուրսների մոբիլիզացում՝ իրականացվում է կադրերի հավաքագրում, ուսուցում և նախապատրաստում, ինչպես նաև կադրերի պատրաստման համակարգի արդիականացում և զարգացում:

	· Սարքավորումների, շինությունների և սենքերի փուլային ընդունման պատվիրատուի պատրաստականության ապահովում և պատասխանատվության աստիճանաբար փոխանցում՝ այս փուլի ընթացքում իրականացվում է Պատվիրատուին պատասխանատվության փոխանցման նախապատրաստում և աստիճանական իրականացում, մինչև սարքավորումների, շինությունների և սենքերի գործնական փորձարկման իրականացում

	բ. Գլխավոր կապալառուի կողմից

	· Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում:



5. Ծրագրի իրականացման ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման Ծրագրի իրականացումը ՀՀ-ի տնտեսության վրա կունենա հետևյալ դրական ազդեցությունները.
1) ՀՀ-ն ծրագրին մասնակցության հնարավորություն ունի առնվազն հետևյալ գործարույթներում՝ 
· շինարարական նյութերի մատակարարում (ցեմենտ, ամրաններ, ավազ, շինարարական քարեր ինչպես նաև մոնտաժային կառուցվածքներ և խողովակաշարեր), 
· ջերմամեկուսիչների մատակարարում, 
· քիմիական նյութերի մատակարարում, 
· շինարարության իրականացում, 
· ենթակառուցվածքների զարգացում, 
· ճանապարհների կառուցում և բարելավում 
· ինժեներական ու մասնագիտական ծառայությունների իրականացում: 
2) Կստեղծվեն և  կվերանորոգվեն հետևյալ ենթակառուցվածքները.  
· կվերանորոգվեն և կամրապնդվեն ավտոտրանսպորտային և երկաթուղային ճանապարհները, որոնցով կփոխադրվեն ներմուծվող սարքավորումները, 
· Մեծամոր և Արմավիր քաղաքների համար կկառուցվի կեղտաջրերի մաքրման նոր ժամանակակից կայան, 
· կկանաչապատվեն Մեծամոր քաղաքի և ԱԷԿ-ի շրջակա տարածքները,
· ներդրումներ կիրականացվեն լաբորատոր ուսումնական բազայի արդիականացման, ՀՀ ԲՈՒՀ-երում  պրոֆեսորա-դասախոսական կադրերի և համապատասխան մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման համար,
· նոր բնակելի տարածքների կառուցում`  (Մեծամոր քաղաքում) շինարարությունում ներգրավված աշխատողների համար:
3) Նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման շինարարության ընթացքում, ընդհանուր առմամբ (ներառյալ նախագծման փուլը)՝ մոտ 9 տարի, մեծ թվով արտասահմանյան փորձագետներ և մասնագետներ կբնակվեն Արմավիրի մարզում, որը զգալիորեն կբարձրացնի Արմավիրի մարզի տնտեսական ակտիվությունը՝ բարձրացնելով սպառողական պահանջարկի մակարդակը:
4) Ակտիվ շինարարության ընթացքի ժամանակ, որը կտևի մոտ 7 տարի (նախագծման փուլից հետո), աշխատանքների մեջ ներգրավված են լինելու շուրջ 6 հազար տեղական և հրավիրված աշխատակիցներ:

6. Ծրագրի իրականացման ֆինանսական աղբյուրները

Ծրագրի իրականացման բացարձակ արժեքը կախված է նոր միջուկային էներգաբլոկի տեսակից և հզորությունից, ինչպես նաև ներդրումային պայմանագրերի առանձնահատկություններից: 
Ծրագրի ֆինանսավորման համար Պետական Երաշխիքով վարկային միջոցների ներգրավումը իրատեսական չէ, ուստի նախատեսվում է օգտագործել առանց պետական երաշխիքի տրամադրման արտասահմանյան ուղակի ներդրումներ, որոնց վերադարձը կապահովվի ներդրողների հետ կնքվող համապատասխան պայմանագրով: 
 ՀՀ-ն Ծրագրին կարող է մասնակցել նոր միջուկային էներգաբլոկի հարթակի և առկա ենթակառուցվածքի առժեքին համապատասխան մասնաբաժնով և Միջուկային վնասի համար քաղաքացիական պատասխանատվության մասին Վիեննայի կոնվենցիայի դրույթներով ստանձնած պատասխանատվությամբ:  
 

7 . ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման պլան-ժամանակացույցը

ՀՀ –ում նոր միջուկային էներգաբլոկի պլան-ժամանակացույցը  բերված է Հավելված 2-ում:
1)   Պլան-ժամանակացույցը  իր մեջ ներառում է ամբողջական պատկերացում ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ (ըստ տարիների), որտեղ դիտարկված է այն մոդելը, երբ ՀՀ կառավարությունը ընտրում է Խորհրդատվական ընկերությունը և աշխատանքները իրականացվում են նման հերթականությամբ, սակայն չի բացառվում Ներդրողի ցանկությամբ ծրագրի կառավարման այլ մոդելի առաջարկումը:
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